		Nom	Travail	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Projet**	**44 heures**	**02/05/22 08:00**	**03/05/22 11:20**	
2	✔	Réalisation du Diagramme des Cas d'Utilisation V1	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
3	✔	Réaliser le GANTT V1	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
4	✔	Rédiger le CDCU V1	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
5		Création de la documentation technique V0	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
6		Création de la documentation utilisateur V0	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
7		Développement de la version 1 de l'application Daily Bank	8 heures	02/05/22 10:00	02/05/22 13:40	2;3;4;5;6
8		Création de la documentation technique V1	2 heures	02/05/22 13:40	02/05/22 15:40	7
9		Création de la documentation utilisateur V1	2 heures	02/05/22 13:40	02/05/22 15:40	7
10		Création du cahier de TEST V1	2 heures	02/05/22 13:40	02/05/22 15:40	7
11	✔	Réalisation du Diagramme des Cas d'Utilisation V2	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	2
12	✔	Réaliser le GANTT V2	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	3
13	✔	Rédaction du CDCU v2	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	4
14		Développement de la version 2 de l'application Daily Bank	8 heures	02/05/22 15:40	03/05/22 09:20	8;9;10;11;12;13
15		Création de la documentation technique V2	2 heures	03/05/22 09:20	03/05/22 11:20	14
16		Création de la documentation utilisateur V2	2 heures	03/05/22 09:20	03/05/22 11:20	14
17		Création du cahier de TEST V2	2 heures	03/05/22 09:20	03/05/22 11:20	14