		Nom	Travail	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Projet V3**	**58,5 heur...**	**07/06/22 15:45**	**13/06/22 08:55**	
2		Rédaction du CDCU V3	1,5 heures	07/06/22 15:45	07/06/22 17:15	
3		**Développement de la version 3 de l'application**	**57 heures**	**08/06/22 14:15**	**13/06/22 08:55**	**2**
4		Les spécifications finalisées de la version 2	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
5		Options et fonctionnalités supplémentaires (retour client par exemple)	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
6		Batch : Générer les relevés mensuels en PDF	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
7		Batch : Exécuter les prélèvements automatiques	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
8		Création de la documentation technique V3	8 heures	08/06/22 17:00	13/06/22 08:55	4;5;6
9		Création de la documentation utilisateur V3	8 heures	08/06/22 17:00	13/06/22 08:55	4;5;6
10		Création du cahier de TEST V3	8 heures	08/06/22 17:00	13/06/22 08:55	4;5;6