	(B)	Nom	Travail	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources	6 juin 22 13 juin 22 20 juin 22 S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
1		Projet V3	60 heures	07/06/22 15:45	09/06/22 11:15			
2	₩	Rédaction du CDCU V3	1,5 heures	07/06/22 15:45	07/06/22 17:15		Sandall Robertson	Sandall Robertson
3		Création de la documentation technique V3	1,5 heures	07/06/22 15:45	07/06/22 17:15		Jacquemont	Jacquemont
4		Création de la documentation utilisateur V3	1,5 heures	07/06/22 15:45	07/06/22 17:15		Guibert	Guibert
5		Création du cahier de TEST V3	1,5 heures	07/06/22 15:45	07/06/22 17:15		Sandall Robertson	Sandall Robertson
6		Développement de la version 3 de l'application	54 heures	08/06/22 14:15	09/06/22 11:15	2;3;4;5		*
7		Les spécifications finalisées de la version 2	13,5 heures	08/06/22 14:15	09/06/22 11:15		Guibert;Sandall Robertson;J	Guibert;Sandall Robertson;Jacquemont
8		Options et fonctionnalités supplémentaires (retour client par exemple)	13,5 heures	08/06/22 14:15	09/06/22 11:15		Guibert;Sandall Robertson;J	Guibert;Sandall Robertson;Jacquemont
9		Batch : Générer les relevés mensuels en PDF	13,5 heures	08/06/22 14:15	09/06/22 11:15		Guibert;Sandall Robertson;J	Guibert;Sandall Robertson;Jacquemont
10		Batch : Exécuter les prélèvements automatiques	13,5 heures	08/06/22 14:15	09/06/22 11:15		Guibert;Sandall Robertson;J	Guibert;Sandall Robertson;Jacquemont

_	27 ı	jui	n 2	2	V	0	Ь	4 j	uil.	22		V	9
	_	IVI	IVI	J	Į V	<u>.</u>	טן	_	IVI	IVI	J	V	3
		5	SAE	2.	05 (GΑ	NTT	ΓV:	3- F	ag	e2		