	(Nom	Travail	Début	Fin	Prédécesseurs
1		Projet	149,248 he	02/05/22 08:00	04/06/22 10:01	
2	⊌	Réalisation du Diagramme des Cas d'Utilisation V1	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
3	⊌/	Réaliser le GANTT V1	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
4	✓	Rédiger le CDCU V1	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
5	✓	Création de la documentation technique V0	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
6	⊌	Création de la documentation utilisateur V0	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	
7	₩	Développement de la version 1 de l'application Daily Bank	8 heures	02/05/22 10:00	02/05/22 13:40	2;3;4;5;6
8	⊌	Création de la documentation technique V1	2 heures	02/05/22 13:40	02/05/22 14:20	7
9	⊌/	Création de la documentation utilisateur V1	2 heures	02/05/22 13:40	02/05/22 14:20	7
10	✓	Création du cahier de TEST V1	2 heures	02/05/22 13:40	02/05/22 14:20	7
11	⊌	Réalisation du Diagramme des Cas d'Utilisation V2	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	2
12	✓	Réaliser le GANTT V2	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	3
13	✓	Rédaction du CDCU v2	2 heures	02/05/22 08:00	02/05/22 10:00	4
14		Développement de la version 2 de l'application Daily Bank	33 heures	01/06/22 08:15	02/06/22 11:15	8;9;10;11;12;13
15		Création de la documentation technique V2	28,749 heures	02/06/22 11:15	04/06/22 10:01	14
16		Création de la documentation utilisateur V2	28,749 heures	02/06/22 11:15	04/06/22 10:01	14
17		Création du cahier de TEST V2	28,749 heures	02/06/22 11:15	04/06/22 10:01	14

