	<b>(A)</b>	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources	28 mars 22
1	O	Lire toutes les consignes	0,013 jours	29/03/22 15:45	29/03/22 15:51			t t
2	Ö	Préparer le dépôt du groupe sous GIT	0,013 jours	29/03/22 15:51	29/03/22 15:57	1		T U
3		Rédiger en ASCIIDOC le CDCU V1	0,188 jours	29/03/22 15:51	30/03/22 08:21	1		Ŭ I
4	Ö	Définir les tâches du projet, les affecter	1,156 jours	29/03/22 15:51	31/03/22 08:06	1		
5		Faire un GANTT	0,013 jours	31/03/22 08:06	31/03/22 08:12	4		T L
6	Ö	Créer les issues du projet	0,013 jours	31/03/22 08:06	31/03/22 08:12	4		l'