	<b>(b)</b>	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	Ö	Lire toutes les consignes	0.013 days	29/03/22 15:45	29/03/22 15:51	
2	o l	Préparer le dépôt du groupe sous GIT	0.013 days	29/03/22 15:51	29/03/22 15:57	1
3	Ö	Rédiger en ASCIIDOC le CDCU V1	0.188 days	29/03/22 15:51	30/03/22 08:21	1
4	Ö	Définir les tâches du projet, les affecter	1.156 days	29/03/22 15:51	31/03/22 08:06	1
5	Ö	Faire un GANTT	0.013 days	31/03/22 08:06	31/03/22 08:12	4
6	Ö	Créer les issues du projet	0.013 days	31/03/22 08:06	31/03/22 08:12	4
7	Ö	Créer le cahier de TEST V1	1 day?	11/04/22 08:12	12/04/22 08:12	6
8	Ö	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1	1 day?	02/05/22 08:12	03/05/22 08:12	6
9		Développer V1	19.975 days?	09/05/22 08:12	03/06/22 17:00	8

