	(A)	Nom	Travail	Début	Fin	Prédécesseurs
1		Projet V3	58,5 heur	07/06/22 15:45	13/06/22 08:55	
2	⊌	Rédaction du CDCU V3	1,5 heures	07/06/22 15:45	07/06/22 17:15	
3		Développement de la version 3 de l'application	57 heures	08/06/22 14:15	13/06/22 08:55	2
4		Les spécifications finalisées de la version 2	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
5		Options et fonctionnalités supplémentaires (retour client par exemple)	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
6		Batch : Générer les relevés mensuels en PDF	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
7		Batch : Exécuter les prélèvements automatiques	8,25 heures	08/06/22 14:15	08/06/22 17:00	
8		Création de la documentation technique V3	8 heures	08/06/22 17:00	13/06/22 08:55	4;5;6
9		Création de la documentation utilisateur V3	8 heures	08/06/22 17:00	13/06/22 08:55	4;5;6
10		Création du cahier de TEST V3	8 heures	08/06/22 17:00	13/06/22 08:55	4;5;6

	6 juin 22	13 juin 22	20 juin 22		
	S D L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D		
1	-	▼			
2	Sandall Robe	rtson			
3		▼			
4	├ Guibert;Sa	andall Robertson;Jacqı	uemont		
5	Guibert;Sa	andall Robertson;Jacqı	uemont		
6	├ Guibert;Sa	andall Robertson;Jacqı	iemont		
7	Guibert;Sa	andall Robertson;Jacqı	uemont		
8	· ·	Guibert;Jacquemo	ont;Sandall Robertson		
9		Guibert;Jacquemo	ont;Sandall Robertson		
10		Guibert;Jacquemo	ont;Sandall Robertson		